


CRONOPROGRAMMA Realizzazione di marciapiede lungo via Caotorta

1 colonna=5gg

fase fase lavorativa / durata (giorni) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 installazione del cantiere e predisposizione segnaletica stradale

2 scavo per preparazione fondazione marciapiede

3 scavo e posa condotta acque meteoriche

4 posa dei pozzetti e delle bocche di lupo e collegamento alla condotta

5 scavo e posa cavidotto pubblica illuminazione

6 posa cordonate

7 stesa pavimentazione bitumata

8 completamento impianto illuminazione pubblica

9 realizzazione passaggi pedonali rialzati e demolizione esistente

10 posa della griglia di protezione della canaletta

11 segnaletica orizzontale e verticale

12 ripiegamento del cantiere

   impresa impianti elettrici

   impresa principale

   impresa segnaletica

   impresa opere da fabbro

Montebelluna, li 6 luglio 2016

il progettista

Cavallin ing. Eros


